

Sak fra styret til årsmøtet

Forlengelse av båtopptrekk inkl. forsterkning av molo mot vest.

Sakens bakgrunn

Båtopptrekket er for kort og kan i dag ikke benyttes ved fjære sjø. Vind og bølger fra vest er også en utfordring og det er derfor nødvendig å se båtopptrekk og molo i sammenheng.

Sakens innhold / faktagrunnlag

Årsmøtet i 2025 behandlet utvidelse og sikring av båtopptrekk (sak 10/2025). Årsmøtet innvilget en ramme på inntil kr. 89 050 inkl. mva. for arbeidet, fordelt på 2025 og 2026.

Se prosjektbeskrivelsen [HER](#).

I 2025 ble det brukt i overkant av kr. 40 000 til dette arbeidet. Det betyr at styret, i henhold til årsmøtevedtaket, legger opp til å bruke ca. kr. 50 000 i 2026.

Styrets vurdering

Arbeidet har vist seg å være noe mer komplisert enn vi trodde. Grunnforholdene er slik at innkjøpte steinblokker delvis måtte graves ned i fjæra, noe som gjorde at moloen ble både lavere og kortere enn planlagt. Det er viktig at moloen er minst like lang som båtopptrekket og med minimum samme høyde som i dag. Arbeidet vil bli gjennomført på et passende tidspunkt med lav fjære og gode værforhold, Planleggingen er godt i gang og flere alternative datoer er kartlagt. Materiell til forskaling og armering kjøpes inn med det første. All masse som ble deponert i området høsten 2025, vil bli brukt for å forsterke moloen, men det vil være nødvendig å skaffe noen større steinblokker for å forlenge den. Ideelt sett bør moloen også forhøyes. Styret vil fortløpende undersøke muligheter for tilkjøring av stein i forbindelse med byggeprosjekter på feltet denne våren. Styret vurderer det som viktig at vi så langt mulig forsøker å ferdigstille arbeidet når det først er påløpt kostnader med å frakte gravemaskin til området. Alt manuelt arbeid gjøres på dugnad.

Økonomiske konsekvenser/risiko-sårbarhet

Arbeidet planlegges innenfor rammene gitt av årsmøtet i 2025. Dette er innarbeidet i styrets forslag til årsbudsjett 2026. Styret ønsker, dersom nødvendig, å gjøre mindre omdisponeringer innenfor totalrammene i årsbudsjettet for å kunne ferdigstille arbeidet.

Styrets innstilling til vedtak

Styret innstiller overfor årsmøtet å fatte følgende vedtak:

1. Arbeidet med forlengelse av båtopptrekk og forsterkning av molo mot vest slutføres innenfor totalrammen gitt i årsbudsjett for 2026.